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     Se describe y analiza el proyecto de armonización contable y presupuestal de los ingresos de una 
universidad en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Como resultado se logra contar 
con un sistema contable y presupuestal de acuerdo a los lineamientos solicitados por el gobierno 
federal; Con el registro contable de ingresos el flujo de información continua con los siguientes 
procesos como son los gastos de la universidad; el sistema provee información en tiempo real para la 
toma de decisiones y la obtención de reportes financieros. 
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     Se describe y analiza el proyecto de armonización contable y presupuestal de los ingresos de una 
universidad en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Como resultado se logra contar 
con un sistema contable y presupuestal de acuerdo a los lineamientos solicitados por el gobierno 
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     La necesidad del proyecto inicia cuando el gobierno federal publica en el Diario Oficial de la 
federación, la estructura que deben contar las dependencias públicas para el registro contable y 
presupuestal de todas las actividades que reciben ingresos federales y estatales y los formatos que 
debe presentar con los resultados de su operación. Por tal motivo la universidad se ve en la necesidad 
de cambiar su sistema de información para el registro contable de sus operaciones, establecer los 
lineamientos solicitados y registrar su contabilidad en el sistema ese mismo año, al cual se le identifica 
como Sistema de Administración Financiera. 
     El proyecto, objeto de este Estudio de Caso, se desarrolló en una universidad pública que tiene 
como objetivo la educación media superior y superior; específicamente el proyecto ocurre dentro de 
la Dirección de Finanzas, entre otras cosas se encarga de recibir ingresos de servicios propios, del 
gobierno federal y estatal, dichos recursos los distribuye en la red universitaria para su operación y 
fines académicos.  
     En la primera parte de este escrito se presentan los antecedentes teóricos y estándares 
recomendables para desarrollar de mejor manera un proyecto similar: el Project Managemente Body 
of Knowledge (PMBOK) para realizar la planeación y planificación de proyectos, definir el alcance 
de todo el proyecto, hacer una estimación de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 
del proyecto, así como la estimación del costo total del proyecto, planificar los recursos humanos, las 
comunicaciones, la gestión de riesgos y las adquisiciones; la metodología ágil Scrum, para recopilar 
los requerimientos, estimar tiempos por actividades o casos de uso, desarrollar cronogramas con 
estados de actividades y  definición de prioridades. Tomar en cuenta la filosofía de los equipos de 
desarrollo de esta metodología donde sugieren equipos de 3 a 8 integrantes,  indica que los equipos 
grandes plantean problemas de comunicación y coordinación. 
 
     El alcance de este Estudio de Caso, cuya descripción se presenta en la segunda parte, contempla 
desde el inicio del desarrollo del sistema contable que comienza en enero del 2012 hasta septiembre 
del mismo año, cuando el sistema cuenta con los procesos primordiales del área de ingresos y cuenta 
con los primeros reportes de información financiera. Sin embargo, el proyecto continúa su desarrollo, 
cada año se han integrado más procesos, contiene un mayor número de reportes contables e interactúa 




     Para este Estudio de Caso se incluye el cronograma de actividades realizadas, descripción de las 
actividades que se llevaron a cabo, comparo el desarrollo de actividades contra referencias 
bibliográficas para analizar los aciertos y errores, se incluyen las lecciones de mejora aprendidas para 




Capítulo I. Marco de referencia 
  
      A lo largo del proyecto  se han utilizado algunos conceptos, metodologías y herramientas que 
apoyaron durante el desarrollo del sistema, como dice (Cobarsi Morales, 2013) los sistemas de 
información están basados en  tecnologías digitales y en la red,  los sistemas coordinan contenidos y 
servicios que ponen a disposición para facilitar información con valor para la actividad  de una 
empresa, como es el ejemplo de este proyecto estudio de caso. 
 
I.1 Sistema de información 
 
     Sea cual sea nuestro papel en una organización (administrativo, comercial, directivo, técnico, etc.) 
(Cobarsi Morales, 2013) comenta que cada uno de nosotros tiene responsabilidades crecientes en la 
configuración del entorno informacional, como actores implicados en el uso, el diseño y la 
implantación de sistemas de información en razón de nuestros roles organizativos y, por lo tanto, 
como productores y consumidores de información. 
     Coincido con (Cobarsi Morales, 2013) donde identifica y especifica que la información tiene un 
potencial, tanto positivo como negativo, difícil de captar en su integridad, que puede resumirse en 
tres aspectos: 
• El primero es que el sistema de información es preciso que contribuya a asegurar la eficacia 
(satisfacer necesidades) la universidad conoce la necesidad de un cambio en sus registros 
contables para satisfacer o cumplir con los lineamientos de la Ley Federal Gubernamental. 
• La eficiencia (productividad y ahorro)  la universidad utilizó herramientas de trabajo para 
construir su meta; el equipo de desarrollo usa parte de la metodología ágil para el manejo de 
su productividad orientada a los integrantes y el desarrollo de los procesos contables, parte 
también de la productividad es el manejo de la comunicación, la universidad estableció 
conforme fue requiriendo  formas de interactuar  entre los diferentes equipos,  como son:  
equipo de soporte, equipo de desarrollo, nuestros clientes, la dirección, la red universitaria, 
etc.  
• La calidad y la mejora continua en las operaciones cotidianas, la rutina diaria de universidad, 
para las operaciones cotidianas se registra la contabilidad los ingresos para pasar a las 
siguientes actividades contables como son los egresos, nómina, etc. 
     Un segundo aspecto es facilitar que el entorno de trabajo sea cooperativo y agradable, que sea 
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capaz de prever usos adecuados de la información y evitar (o al menos paliar) la saturación 
informativa que todos nos amenaza y de la que todos somos corresponsables. Con el correo 
electrónico, se crearon listas de interés para envía información y no saturar a todos con datos 
innecesarios o comunicación vía telefónica con el mismo fin. Los reportes que proporcionamos 
bebían cumplir con el nivel de especificación requerido para no saturar con información innecesaria. 
     Y un tercer aspecto es que el sistema de información facilite la actuación de la organización para 
asumir retos más allá de la cotidianidad, como, por ejemplo: creatividad e innovación, cambio 
organizativo, gestión de crisis, gestión de la memoria organizativa a largo plazo, gestión del 
conocimiento que tiene su personal. Indudablemente el proyecto ha dejado conocimientos y 
experiencias que pueden aplicarse a nuevos proyectos. Conocimientos como comentan (Pablos 
Heredero, López Hermoso Agius, Martín-Romo Romero, & Medina Salgado, 2011)   las ventajas 
empresariales en la gestión de la información: 
• Apoyo para la toma de decisiones. Mejora el proceso de toma de decisiones al disponer 
de toda la información necesaria. La unidad de ingresos facilita a diferentes procesos 
información para planear y tomar decisiones. Como la estimación de los techos 
presupuestales para los próximos años en la red universitaria, consulta de reportes para 
el análisis de la situación financiera, etc. 
• Disminución en el número de errores de las tareas a realizar al aprovechar la experiencia 
almacenada en la organización, el registro de información presupuestal en el sistema ha 
disminuido el nivel de cometer errores, también con el paso del tiempo se han incluido 
otros procesos que han aumentado el nivel de precisión y disminuido el número de 
errores. 
• Mayor calidad de los productos y servicios ofrecidos por la empresa a sus clientes, la 
universidad ha cumplido con la armonización de su contabilidad para satisfacer la ley 
federal; el sistema contiene el registro de un mayor número de actividades, pero es 
importante realizar encuestas y abrir espacios de información para conocer la opinión de 
los clientes finales. Se deben seguir analizando los procesos contables y actualizando 
para mejorar los servicios otorgados. 
• Menor tiempo en el desarrollo de productos y servicios. Se ha optimizado y reducido el 
tiempo procesos. 
I.2 Comunicación y supervisión del cambio 
 
     Los autores (Pablos Heredero, López Hermoso Agius, Martín-Romo Romero, & Medina Salgado, 
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2011) comentan  la importancia de comunicar la estrategia, los miembros de la organización deben 
comprender que es lo que implican los cambios. Algunos puntos importantes que hay que destacar 
son los siguientes: 
 
• Una comunicación abierta que fomenta la confianza, es importante en momentos de cambio. 
• Para ser eficaz es importante que el propósito estratégico del cambio esté claro. 
• Hay que hacer elecciones de los medios que se van a utilizar para comunicar la estrategia y 
los elementos del programa de cambio. Las distintas opciones de medios van desde la 
comunicación cara a cara, hasta boletines rutinarios en los tablones de anuncios y circulares 
enviadas a todos los miembros de la organización.  
• Se puede utilizar a los participantes para divulgar información en cascada sobre el programa 
de cambios en toda la organización, convirtiéndose así en agentes del proceso de cambio. 
• Los aspectos emocionales de la comunicación son especialmente importantes para el agente 
del cambio, porque las emociones pueden introducir con mucha facilidad respuestas positivas 
o negativas. La investigación de este campo sugiere que es importante utilizar los mensajes, 
símbolos y el lenguaje adecuados para describir la situación negativa que hay que cambiar, y 
un lenguaje positivo relacionando con el placer y el progreso para describir el futuro deseado. 
I.3 Contabilidad Gubernamental 
 
     El sistema contable se basa en la Contabilidad Gubernamental (Galindo Alvarado & Guerrero 
Reyes, 2011) nos dicen que es una rama de la Teoría General de la Contabilidad que se aplica a las 
organizaciones gubernamentales, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base 
legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para las entidades del 
sector privado. La contabilidad del sector privado tiene diferencias normativas y técnicas con un ente 
público en este caso la universidad,  (Galindo Alvarado & Guerrero Reyes, 2011) mencionan las 
siguientes:  
• La información financiera del sector público es presentada con estricto apego al 
cumplimiento de la Ley de Contabilidad y, en general, sus estados financieros se orientan a 
informar si la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros se realizaron 
dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad 
empresarial informan sobre la marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y 
retribuir a los propietarios su inversión a través de reembolsos o rendimientos.  
• El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, 
siendo el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras 
 10 
que, en las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su 
funcionamiento.  
• La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, está 
basada en el registro de operaciones económico-financieras realizadas con recursos de la 
sociedad y como tal, es de divulgación obligatoria e informa sobre los resultados de la gestión 
pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, divulgar los 
resultados de sus operaciones y el interés se limita a los directamente involucrados con la 





Figura 1: Sistema de Contabilidad Gubernamental (Galindo  (2015) ) 
 
I.4 Desarrollo de Software Ágil 
 
     El proyecto siguió ideas de desarrollo de Software Ágil, el software ágil dice (Blokehead, 2016) 
es un término genérico para un conjunto de marcos y otros métodos de desarrollo de software. Su 
principal objetivo es atender a la creación de proyectos que están en constante evolución utilizando 
la entrada de equipos multifuncionales.  
     Esto se logra a través de los siguientes objetivos fundamentales:  
• Planes de adaptación  
• Respuesta rápida y flexible al cambio  
• Desarrollo evolutivo  
• Entrega rápida   
     El equipo de desarrollo conoce en teoría las metodologías ágiles, pero no contamos con la 
experiencia en su uso, sin embargo, su filosofía pareció ser la adecuada para este proyecto, esta 
filosofía se comenta en el libro de (Blokehead, 2016) hace referencia a el manifiesto ágil el cual es 









-Registros y momentos 
del presupuesto de la Ley 
de Ingresos
-Libros, asientos y estados 
de la Contabilidad General
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• Personas e interacciones por encima de procesos y herramientas. 
• Software funcional más que documentación exhaustiva. 
• Colaboración con el cliente más que negociación de contratos. 
• Responder a los cambios, más que seguir un plan. 
     Dado el tiempo tan corto para el desarrollo del proyecto, el desarrollo ágil es una idea óptima para 
adoptarla a nuestro proyecto, orientadas a perfeccionar un proyecto de software a través de ajustes 
frecuentes y retroalimentación continua. 
• Personas e Iteraciones. El desarrollo ágil descarta el énfasis en los procesos y herramientas. 
En su lugar, se da atención prioritaria a la motivación, la productividad, y la auto-
organización de cada miembro. Hay que tener en cuenta que el resultado final de cada 
proyecto, no importa lo grande que sea, es el resultado del esfuerzo colectivo de las unidades 
más pequeñas del equipo de desarrollo.  Además, se da también prioridad a la calidad de la 
comunicación entre estas unidades.  
 
• Software funcional. El desarrollo ágil no tiene como objetivo presentar a los clientes páginas 
de documentación detallada, pero a menudo sin sentido. Con el método tradicional en 
cascada, un proyecto por lo general tenía que volverse a trabajar numerosas veces antes de 
que se cumplieran las especificaciones de dichos documentos. 
La eliminación de este inconveniente innecesario es una de las principales funciones del 
desarrollo ágil. La manera de interactuar con los clientes y las partes interesadas es a través 
del reducido período de retroalimentación en el desarrollo ágil y proporcionando software 
completamente funcional en el menor tiempo posible. 
 
• Colaboración con el cliente. A diferencia del método en cascada, el desarrollo ágil no tiene 
una fase completa que se congestiona con actividades que recogen requisitos. En su lugar, se 
fomenta la participación de los interesados, así como de los usuarios finales. También es 
importante que esta colaboración se mantenga durante todo el ciclo de vida del desarrollo de 
software.  
En comparación con los marcos de tiempo en el que se recibe la retroalimentación usando 
técnicas ágiles (horas a unos pocos días), el coste de tiempo y dinero para producir software 
de trabajo se dispara de manera significativa. Por no hablar de que la calidad también se 
supervisa y controla de cerca con ciclos de retroalimentación frecuentes y más pequeñas.   
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• Respuesta al cambio. Aquí se habla de los cambios y ajustes de respuesta rápidos en vez de 
seguir un plan lineal a largo plazo. La filosofía detrás de esto está en la convicción de que 
todos los requisitos no son “perfectos” desde el mismo momento de su creación. Esto se debe 
a que a menudo es muy difícil obtener predicciones precisas y estables durante las primeras 
etapas de cualquier proyecto. En su lugar, se perciben inicialmente los requisitos como 
“incompletos” y con la necesidad de expansión y desarrollo continuo. 
I.5 Metodología Ágil SCRUM 
 
     (Blokehead,2016) menciona que Scrum adopta plenamente los principios de los métodos ágiles 
de desarrollo y los incorpora a la gestión de proyectos. Primero y, ante todo, abarca la filosofía de 
que todos los requisitos están inicialmente sin perfeccionar y son poco claros. En términos simples, 
Scrum sigue un marco con dos pasos esenciales: inspeccionar y adaptarse. 
     Se destinan a un equipo de desarrollo 3 roles principales: 
• Responsable del producto   
En Scrum, el propietario del producto está considerado como la "voz del cliente". El 
propietario del producto asume las responsabilidades del representante del cliente en un 
entorno de desarrollo ágil.    
Necesita una gama de habilidades más amplia que el Scrum Master, se reducen a cuatro 
características esenciales: 
Uno: debe conocer el terreno. Por esto entiendo dos cosas: comprender el proceso que el 
equipo recorre para saber qué puede hacerse e, igualmente, qué no. Pero también conocer el 
qué para saber cómo traducir lo que puede hacerse en valor verdadero y significativo.   El 
responsable del producto debe conocer bien el mercado para saber qué marcará una 
diferencia.  
Dos: debe tener autoridad para tomar decisiones. Así como la dirección no ha de interferir 
con el equipo, el responsable del producto debe disponer de margen para tomar decisiones 
sobre cuál será la visión del producto y qué debe hacerse para realizarla. Esto es importante 
porque el responsable del producto se halla bajo presión de muchos interesados, tanto internos 
como externos, y debe ser capaz de mantenerse firme. Debe estar a cargo de los resultados, 
pero se le ha de permitir tomar decisiones.  
Tres: debe estar a disposición del equipo para explicar qué se debe hacer y por qué. Aunque 
está a cargo en definitiva de los Pendientes, ha de mantener un diálogo constante con el 
equipo. Este individuo debe ser confiable y congruente y estar a disposición del equipo. Sin 
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acceso a él, el equipo no sabrá qué hacer o en qué orden llevarlo a cabo. Depende del 
responsable del producto respecto a “la visión” y, asimismo, la inteligencia del mercado sobre 
qué es   importante. Si el responsable del producto no está a disposición del equipo, todo el 
proceso puede venirse abajo. Por ello rara vez recomiendo como ejecutores de esta función a 
directores generales u otros altos ejecutivos, quienes no cuentan con el tiempo que el equipo 
necesita.  
Cuatro: el responsable del producto debe hacerse cargo del valor. En un contexto de negocios 
lo que importa son los ingresos. Yo mido a un responsable del producto por los ingresos que 
produce por “punto” de esfuerzo. Si el equipo produce cuarenta puntos de trabajo a la semana, 
debo medir cuántos ingresos crea cada punto. Pero la medición de valor podría ser cuántos 
éxitos tiene un equipo. La clave es decidir cuál es la medida de valor y hacer que el 
responsable del producto asuma el deber de ofrecer cada vez más de él. En Scrum, este tipo 
de medida es fácil de observar a causa de la increíble transparencia del método.   
• El Scrum Master. El Scrum Master es el responsable de acelerar el rendimiento del equipo 
de desarrollo mediante la eliminación de obstáculos e interrupciones. Esto es crítico para 
asegurar que el equipo ofrezca el software de trabajo previsto y cumpla todas las otras 
prioridades durante el Sprint. Por otra parte, el Scrum Master administra todo el proceso, 
procurando que todo el mundo se rija por las reglas de Scrum. Tenga en cuenta que el Scrum 
Master es diferente de un jefe de proyecto o de un líder de equipo.   
El Scrum Master asume una posición que es más comparable con el liderazgo de servicio. 
Por lo tanto, comparte la misma autoridad que los demás en el ejercicio de la responsabilidad 
de la producción. 
• El equipo de desarrollo. Por último, el equipo de desarrollo se compone de 3-9 individuos 
que son responsables de la entrega de incrementos potenciales. Por supuesto, éstos sirven 
como unidad de producción en Scrum. Cada miembro del equipo de desarrollo posee 
habilidades multi-funcionales y debe ser capaz de llevar a cabo las diferentes fases del ciclo 
de desarrollo del producto. El trabajo del equipo de desarrollo parte del análisis de las 
necesidades con la ayuda del propietario del producto. Tras la adquisición de los datos 
pertinentes, el equipo pasará por el resto del ciclo de desarrollo (diseñar, implementar, 
verificar y así sucesivamente).   
     En Scrum, los requisitos se expresan como cuentos o historias de los usuarios. Las historias de los 
usuarios, por lo general, representan un escenario caracterizado por una función específica del 
producto final (o, a veces, el producto en su conjunto) y cómo el usuario final o cliente utiliza e 
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interactúa con esa característica. Esto está diseñado específicamente para crear requisitos de trabajo 
utilizando el juicio y la observación empírica que son muy similares al punto de vista del cliente. Los 
diferentes equipos de desarrollo de Scrum implementan sus propios formatos o plantillas cuando se 
trata de proporcionar historias de usuario.  
     Las historias de usuario se suelen priorizar de acuerdo con la secuencia específica de 
implementación. De manera que se tienen en cuenta la urgencia y los efectos acumulativos de la 
historia en particular sobre el resto de los elementos del ciclo de sprint. Una vez establecida la 
jerarquía de prioridad, el equipo de desarrollo por lo general trabaja la lista de arriba abajo, desde la 
historia más urgentes hacia el resto del sprint. 
     El incremento potencialmente entregable o el incremento del producto entregable es la versión de 
trabajo compilada de los requisitos del producto. Después de un ciclo de sprint, el incremento debe 
ser probado y utilizable. 
     La duración de la reunión de planificación de sprint a menudo está relacionada con la longitud del 
próximo sprint. (Blokehead, 2016) indica que, para un sprint de 2 semanas, se recomienda un máximo 
de 4 horas de reunión de planificación de sprint. Además, una reunión de planificación de sprint se 
suele dividir en dos partes: una centrada en la selección de los elementos del product backlog, y la 
otra se centra en las tareas necesarias para que estos elementos puedan llevarse a cabo. También se 
realizan reuniones diarias, los scrum diarios son reuniones muy breves (15 minutos como máximo). 
Como su nombre indica, se realiza sobre una base diaria entre el Scrum Master y los miembros del 
equipo de desarrollo.   
     La Definición de Completado se crea o se revisa durante la reunión de planificación del sprint. En 
resumen, la definición de completado normalmente se cumple cuando el incremento está:  
• Verificado y Probado. Mi cliente con apoyo de su equipo de trabajo realiza las pruebas 
pertinentes y nos retroalimente si cumple con sus expectativas. 
• Refactorizado. Mejorar nuestras habilidades de programación a través de tres principios para 
reducir tiempos de refactorizado, son:  No repetir código y reusarlo, mantener el código lo 
más simple que se pueda, no añadir funcionalidades que no se van a usar.  
• Y es potencialmente entregable   
     Se crea o se revisa durante la reunión de planificación del sprint pero no se puede modificar de 
nuevo durante el resto del ciclo de sprint. Sin embargo, la definición de completado se puede 
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actualizar entre los sprints.  
 
 




   
Capítulo II. Descripción del proyecto reportado  
II.1 Antecedentes 
 
     Al proyecto se desarrolla en una universidad pública, la universidad para el cumplimiento de sus 
fines académicos, se encuentra organizada con una estructura que contiene una Administración 
General responsable de la coordinación y representación de la Red Universitaria. 
     La administración general cuenta con una Dirección de Finanzas; que es la dependencia encargada 
de la concentración, administración y aplicación de los recursos financieros, de conformidad con el 
presupuesto de ingresos de la universidad; así como de atender y en su caso, otorgar las prestaciones 
derivadas del régimen de pensiones, jubilaciones y prestaciones de seguridad social y vigilar su buen 
funcionamiento. 
 
     Derivado de lo anterior, la dirección de finanzas cuenta, con las siguientes dependencias: 
 
• Unidad de Contabilidad. 
• Unidad de Control Interno. 
• Unidad de Ingresos. 
• Unidad de Egresos. 
• Unidad de Salarios y Prestaciones Económicas. 
• Unidad del Régimen de Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social. 
• Unidad de Tecnologías de Información. 
 
     El motivo de la armonización contable y de sus ingresos se desprende de lo publicado el día 4 de 
noviembre de 2008 cuando fue presentada ante el Congreso de la Unión, la iniciativa que expide la 
Ley General de Contabilidad General suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. 
Dentro de la exposición de motivos la iniciativa se refiere a la reforma de la fracción XXVIII del 
artículo 73 constitucional que faculta al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Otro de los puntos importantes que 
se incluye en la iniciativa es que el objetivo de expedir este nuevo ordenamiento es proponer que la 
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contabilidad gubernamental sea un instrumento clave, permanente y recurrente en la toma de 
decisiones y que no se limite a la generación de información para elaborar las Cuentas Públicas de 
los distintos órdenes de gobierno. 
 
     La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales.  
     Para conocer el fundamento legal de la contabilidad gubernamental en México puede consultar la 
página web del CONAC. 
 
     El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 
 
     La transparencia de información, en los últimos años ha tomado gran importancia, lo cual ha 
llevado al gobierno mexicano a tomar medidas para dar los resultados que demandan los usuarios de 
la información financiera. 
     El origen del proyecto se inicia para adaptar los registros contables de la universidad de acuerdo a 
los lineamientos solicitados por el gobierno federal y estatal. 
     Requiere desarrollar un nuevo sistema de información contable electrónico para la integración y 
armonización de información, recabar requerimientos para la unidad de ingresos como prioridad, ya 
que es el origen de datos para las siguientes actividades. 
 
     Se identifica la necesidad de contar con registros, procedimientos e informes destinados a captar, 
valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones y eventos de su actividad, que sea 
capaz de otorgar información oportuna y así seguir con sus funciones administrativas de proporcionar 
recursos a la red universitaria. 
 
     Algunos de los beneficios en la realización del proyecto son:  
• Contar con el registro contable y presupuestal de los ingresos de la universidad.  
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• Identificar en tiempo real los ingresos distribuidos a cada entidad de la red. 
• Obtener información para mejorar el aprovechamiento de los recursos, realizar la evaluación 
y debate sobre su uso eficiente.  
• Valorar cuales son las actividades que generan ingresos por servicios propios. 
• Construir el presupuesto inicial de cada año tomando como base el presupuesto del año 
anterior. 
• Y sobre todo otorgar en cualquier momento información contable y presupuestal a la 
universidad, al gobierno federal y estatal con los lineamientos requeridos.  
 
     Por ello realizó reuniones con diversas áreas de la red universitaria para identificar actividades 
prioritarias, analizó y estudio los documentos fuente del gobierno federal tanto legal y contable para 
conocer con detalle los lineamientos. 
 
     Se planteó la necesidad de destinar recursos humanos y materiales necesarios para comenzar con 
el cambio requerido. 
 
     Detecta la necesidad de contar con un equipo de software que se encuentre físicamente dentro de 
la Dirección de Finanzas donde se obtendrán los requerimientos para estar en comunicación 
constante. Esta entidad cuenta con diferentes áreas de funcionamiento y cada una de ellas fue la 
encargada de otorgar las necesidades de acuerdo a sus actividades administrativas y prioridades 
detectadas con anterioridad. 
 
     Un punto importante es que el cliente debe obtener ese mismo año información contable en el 
nuevo sistema. Comenzamos a organizarnos como equipo contra reloj, cada petición implementada 
será liberada para su uso. La universidad ya cuenta con un software funcional para implementar los 
nuevos requerimientos para la contabilidad gubernamental. 
 
     Cabe señalar que el gobierno federal solicita la armonización de todas las entidades públicas de la 
república mexicana en el Diario Oficial, basándose en información del comité de Normas 




II.2 Objetivo del proyecto reportado 
 
     Se establece la necesidad de construir un sistema contable, para apoyar, optimizar las actividades 
cotidianas de la universidad y que cuente con las siguientes características:  
 
• Integrar en forma automática, por única vez, la operación contable con los presupuestos 
públicos de acuerdo con lo siguiente:  
        En lo relativo al ingreso, estimado, modificado, devengado y recaudado. 
• En materia de Cuenta Pública, que establezca la información mínima que debe integrar el 
documento, y que la información presupuestaria que forme parte del mismo, deberá 
relacionarse en lo conducente con los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional y 
Estatal.  
• Ser una herramienta electrónica eficiente y oportuna para la toma de decisiones. Por primera 
vez se busca que la información financiera sea congruente con la información presupuestaria. 
Con esta característica se espera que los sistemas contables emitan información financiera 
utilizando la base acumulativa, con control de activos. 
• Sustentar los registros que se efectúen de las operaciones contables y presupuestarias con la 
documentación original que las compruebe y justifique. 
• Contar con estados financieros para presentar de manera consolidada la situación financiera, 
los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las 
variaciones a la Hacienda Pública ese mismo año presupuestal. 
II.3 Descripción de la metodología empleada 
 
     La Unidad de desarrollo no establece una metodología específica para trabajar en este proyecto. 
Dada la situación de un tiempo corto para su implementación optamos por realizar liberaciones cortas 
por cada requerimiento solicitado. 
     Por ello la dinámica puede ser similar a metodologías agiles, ya que aceptamos cambios frecuentes 
que hicieran un sistema a la medida, en constante comunicación con el cliente y así se pudo lograr 
mayor rapidez para realizar los cambios y liberaciones.  El producto funcional fue la principal medida 
de progreso.  
     Los jefes de cada área de dirección realizaron el papel de responsable del producto, constantemente 
evaluaban el tiempo y avance; este equipo se mantuvo en comunicación con nosotros para 
proporcionar retroalimentación en todas las tareas liberadas, creando o actualizando con nosotros los 
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pendientes con orden de implementación por prioridad. 
     El área directiva de dirección de finanzas se mantuvo en comunicación constante con jefes de 
unidad y equipo de desarrollo, las funciones de la directiva en el proyecto se pueden aplicar a un 
Scrum Master, porque nos apoyó para resolver lo más pronto posible dudas que los responsables del 
producto aún no esclarecían o contactar a usuarios o personas interesadas en algún proceso para 
trabajar y avanzar. 
     Nuestra manera de trabajar fue muy similar a los sprints de Scrum, tomamos los requerimientos 
por actividades funcionales ordenadas por prioridad de desarrollo.  Las fases de desarrollo se 
realizaron en función a las necesidades durante el proyecto, como tareas o actividades. Las tareas 
podrían haberse dividido para estipular un tiempo exacto en su implementación y aunque no fue así, 
la forma de trabajar fue parecida, las tareas desarrolladas fueron no mayores de cuatro semanas y 
todas ellas fueron actividades cortas divididas por su prioridad y función. En caso de cambios en las 
prioridades de las actividades debíamos descartar con el cliente alguna actividad programada para 
agregar la nueva actividad. 
     Las liberaciones se realizan directamente al cliente y usuarios para concluir y dar por terminada la 
actividad. 
     La dinámica de trabajo también puede hacer referencia a la metodología incremental, los 
requerimientos se van implementando por iteraciones que se van construyendo sobre el producto 
que se tiene hasta el momento. 
II.4 Planeación o Cronología del proyecto 
 
     El proyecto queda a cargo de la dirección de finanzas. Como ya se había mencionado la dirección 
se encuenta organizada en diferentes unidades para realizar sus funciones cotidianas: 
 
• Unidad de Ingresos. 
• Unidad de Egresos. 
• Unidad de Contabilidad. 
• Unidad de Control Interno. 
• Unidad de Salarios y Prestaciones Económicas. 
• Unidad del Régimen de Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social. 
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     Cada unidad cuenta con un jefe que serán los encargados de transmitir sus necesidades o 
requerimientos. El jefe de la unidad de ingresos será mi cliente para la obtención de los 
requerimientos. 
 
     Para integrar el equipo de desarrollo, dirección de finanzas solicita personal a la coordinación de 
desarrollo, la coordinación me selecciona para formar parte de este nuevo sistema contable, de igual 
manera se incorporan dos personas más y así, en total, en su inicio el equipo se conforma de tres 
personas, las cuales formaremos el equipo de desarrollo. Se adapta un espacio físico dentro de sus 
instalaciones para interactuar como equipo. 
 
     El desarrollo de la aplicación no se realiza desde cero, ya que la universidad específicamente 
dirección de finanzas cuenta con un software cliente servidor. El software contiene el control para el 
acceso a usuarios, una estructura predefinida para generar menús y opciones de manejo de pantallas 
para interactuar con los usuarios.  Esto nos ayuda a reducir tiempos ya que el sistema debe estar 
funcionando ese mismo año y obtener informes contables en tiempo real. 
     El proveedor del framework de la universidad, realiza un curso intensivo de una semana para 
enseñar al equipo la manera de usar e implementar los casos de uso en su sistema framework. Una 
semana no es suficiente para aprender y manejar todo el entorno de trabajo, pero nos ayuda a 
comenzar y establecer los primeros catálogos, sólo haciendo y utilizándolo podremos aprender la 
manera de implementar los casos de uso.  El proveedor sigue en contacto con nosotros durante el 
transcurso de la implementación realizando consultorías cuando así lo requerimos. 
     Como se ha mencionado la finalidad del proyecto fue el control de todos los procesos contables 
de la universidad, procesos que ya tiene identificados y en un porcentaje alto de definición la dirección 
de finanzas, cada proceso fue un conjunto de actividades lógicamente relacionadas que satisfacen una 
necesidad; cada proceso se dividió en actividades o casos de uso.  El desarrollo del sistema consistió 
en analizar, diseñar y desarrollar los casos de uso, relacionados con los procesos, que fueran 
pertinentes para cumplir con los requerimientos de la ley gubernamental. 
 
     Mi participación en el proyecto fue como responsable del desarrollo de los casos de uso del área 
de ingresos. En esta área, algunos de los elementos más relevantes que en general están involucrados 
en los procesos, quienes son los actores del proceso; cuentas contables como las chequeras; rubros de 
ingresos CRI, entidades de la red, etc. Los casos de uso se definen en función de estos elementos, de 









Figura 3: Configuración de una póliza contable. 
 
Los siguientes son los casos de uso organizados por orden de realización: 
No Casos de Uso Fecha Inicio Fecha Fin Días Estado  
1 Inicio del Proyecto, capacitación en el 
entorno de desarrollo 
09/01/12 16/01/12 7 Finalizado 
2 Catálogo de Entidades de Red 16/01/12 20/01/12 4 Finalizado 
3 Catálogo de Unidades Responsables Red 
Universitaria 
23/01/12 26/01/12 3 Finalizado 
4 Catálogo Cuentas Contables 26/01/12 01/02/12 6 Finalizado 
5 Catálogo de Rubros de Ingresos 02/02/12 07/02/12 2 Finalizado 
6 Catálogo de Objeto del Gasto 07/02/12 10/02/12 3 Finalizado 
7 Catálogo de Chequeras 10/02/12 15/02/12 5 Finalizado 
8 Catálogo de Conceptos de Ingresos 15/02/12 21/02/12 6 Finalizado 
9 Presupuesto de Ingresos Estimados y 
Modificados 
21/02/12 29/02/12 8 Finalizado 
10 Ingresos Devengados, Recaudados y 
Dispersados 
01/03/12 09/03/12 8 Finalizado 
11 Paquete de conceptos 12/03/12 14/03/12 2 Finalizado 
12 Registro de Estados de Cuenta Bancos 14/03/12 30/03/12 16 Finalizado 
13 Saldar Cuentas por Cobrar 30/03/12 30/04/12 31 Finalizado 
14 Generación de Pólizas Estados de Cuenta 
Referenciados 
01/05/12 24/05/12 23 Finalizado 
15 Pólizas de Ajuste 25/05/12 15/06/12 21 Finalizado 
16 Aperturas de Inversión y su liquidación 18/06/12 22/06/12 4 Finalizado 
17 Conciliación Bancaria 25/06/12 06/07/12 11 Finalizado 
18 Consulta la Red Depósitos de Banco 
Movimientos Contables 
09/07/12 13/07/12 4 Finalizado 
19 Estado Analítico de Ingresos 16/07/12 25/07/12 9 Finalizado 
20 Conciliación entre los Ingresos 
Presupuestarios y Contables 
26/07/12 20/08/12 25 Finalizado 
21 Optimización proceso generación pólizas 
estados de cuenta bancarios 
20/08/12 24/08/12 4 Finalizado 
22 Desglose de rubros de ingresos en pólizas 














Figura 4: Diagrama de Gantt del cronograma de actividades. 
 
II.5 Descripción de actividades 
 
    Para el desarrollo de los casos de uso se realizaron las siguientes actividades: 
Flujo de actividades para la implementación del sistema 
Definición de requerimientos en reuniones y juntas con el cliente 
Plan de Trabajo realizar análisis de los requerimientos 
Diseño, creación de estructuras y definición de datos en la BD. Insertar el contenido 
de información en tablas cuando sean catálogos ya definidos por la universidad 
Insertar caso de uso y consulta SQL en tablas predefinidas del sistema  
Creación de paquete con el nombre del caso de uso dentro del proyecto frontend 





























Creación de Jsp dentro del paquete agregar campos código HTML y java (pantalla 
que interactúa en la captura con el usuario del sistema) 
Creación de paquete con el nombre del caso de uso dentro del proyecto backend 
Agregar clase dentro paquete, agregar métodos para su funcionamiento e 
implementar validaciones reglas de negocio y sentencias SQL para realizar el 
registro contable en la BD 
Compilar, liberar a cliente para su revisión y retroalimentación 
 
     El sistema de armonización del área de ingresos se encuentra en una aplicación web, 
cliente/servidor, desarrollada en java 7 y BD Oracle. 
 
     El framework es un proyecto que usa archivos .jar una biblioteca de aplicaciones ya desarrolladas 
y están incluidas en el proyecto. Para el backend dentro del proyecto se crea cada caso de uso como 
un paquete, cada paquete incluimos una nueva clase java, hereda de esta biblioteca .jar, la clase que 
se construye es para validar la información capturada, establecer las reglas de negocio e insertar, 
modificar o borrar la información. En el frontend se agrega un archivo Jsp para el caso de uso y se 
incluye sintaxis Html y código Java con los campos e información para la pantalla de captura. Para 
el almacenamiento de los registros contables la universidad usa base de datos Oracle. Este framework 
ya contiene el control de acceso a usuarios, el funcionamiento para visualizar un menú de opciones y 
las funciones generales para manejar los casos de uso.  
 
     Con esta plataforma se comienza a desarrollar los siguientes casos de uso: 
Catálogo de Entidades de Red 
 
     Es la estructura de la red universitaria, está integrado por centros universitarios, sistema de 
educación media superior, sistema de universidad virtual, dependencias de la administración general. 
Contar con una lista de Entidades de red, que se pueda visualizar para su consulta, se puede registrar 
una nueva entidad si es necesario o poder borrarla. La entidad de red es única. La entidad no debe ser 






Catálogo de Unidades Responsables de Red Universitaria 
 
     Contar con una lista de Unidades Responsables de la Red Universitaria es el desglose de cada área 
que pertenece a la red universitaria, se puede visualizar para su consulta, se pueda registrar una nueva 
unidad responsable si es necesario, capturando su clave conac, la descripción de la unidad, su 
predecesor, el estatus de la unidad responsable. Contar con la opción de modificar la descripción y el 
estatus de la unidad responsable o borrar cuando se requiera. La unidad responsable es única.  La 
unidad responsable no debe ser eliminada si existen registros ligados a ella. 
 
Catálogo de Cuentas Contables 
 
     Contar con una lista de Cuentas Contables, que se pueda visualizar para su consulta, se pueda 
registrar una nueva cuenta contable, capturando la clave conac, su etiqueta, su predecesor, conocer si 
esta activa o no, se puede modificar o borrar. Cada cuenta contable es única.  Únicamente se pueden 
modificar los campos: etiqueta, predecesor y estatus. La cuenta contable no debe ser eliminada si 
existen registros ligados a ella. 
 
Catálogo de Rubros de Ingresos 
 
     Contar con una lista del clasificador de rubros de ingresos (CRI), visualizar la lista de Rubros de 
Ingresos para su consulta, se requiere registrar nuevos rubros, un rubro se puede modificar o borrar. 
Cada rubro de ingresos es único.   
 
     Únicamente se pueden modificar los campos: etiqueta, estatus y predecesor. También se puede 
modificar la cuenta contable ligada al rubro sólo si aún no existen registros ligados al rubro. 
El rubro de ingresos no debe ser eliminado si existen registros ligados a él. 
 
Catálogo de Objetos del Gasto 
 
     Contar con lista del clasificador del objeto del gasto, lista de los bienes y servicios para el registro 
del gasto para su consulta, se requiere insertar nuevos objetos del gasto, capturando la clave conac, 
la etiqueta, su estatus y seleccionar una cuenta contable ligado al objeto del gasto. El objeto del gasto 
se puede modificar o borrar. Cada objeto del gasto es único.   
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Únicamente se pueden modificar los campos: Etiqueta, estatus. También se puede modificar la cuenta 
contable ligada al objeto del gasto sólo si aún no existen registros ligados a él. 
El objeto del gasto no debe ser eliminado si existen registros ligados a él. 
 
Catálogo de Chequeras 
 
     Contar con lista de chequeras con las que cuenta la universidad, visualizar la lista de chequeras 
para su consulta, se requiere registrar nuevas chequeras con su cuenta de banco, el banco donde se 
encuentra la chequera y una cuenta contable ligada a la chequera. La chequera se puede modificar o 
borrar. Cada chequera es única.  
  
     Únicamente se pueden modificar los campos: cuenta bancaria y banco. También se puede 
modificar la cuenta contable ligada la chequera sólo si aún no existen registros ligados a ella. La 
chequera no debe ser eliminada si existen registros ligados a ella. 
 
Catálogo de Conceptos de Ingresos 
 
     Conceptos para realizar trámites en la coordinación de control escolar de la universidad. Realizar 
consulta de conceptos de ingresos o aranceles para tramites en la coordinación de control escolar, se 
requiere registrar nuevos conceptos asignando un monto y un porcentaje de reembolso a las entidades 
universitarias cuando se reciba pago en banco, se pueden modificar o borrar.  Cada concepto de 
ingresos será ligado a un rubro de ingresos CRI. Cada concepto es único.  El concepto no debe ser 
eliminado si existen registros contables que hagan referencia al concepto.  
 
Presupuesto de Ingresos Estimado 
 
     De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (2009) el ingreso estimado es el momento contable 
que refleja la asignación presupuestaria que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen 
los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y 
servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 
 
     Al final de cada año se reúnen los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Consejo 
General Universitario para la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos del siguiente año de 
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la Universidad. El Presupuesto de Ingresos de la Universidad, se compone por los subsidios ordinarios 
federal y estatal, los fondos externos determinados y los ingresos autogenerados.  
 
     Está comisión planea, evalúa y consensa cuales son las funciones primordiales para el próximo 
año y regula los incrementos al gasto de operación de las entidades de la Red Universitaria. 
 
     Después de realizar la planeación se procede a su registro en el sistema. Al realizar este registro 
se especifica la Bolsa que contiene el ingreso estimado (la bolsa hace referencia a una entidad un año 
un tipo de bolsa), se puede agregar un etiqueta y comentarios sobre el registro, elegir fecha de 
creación; se debe integrar un detalle de los rubros de Ingresos CRIS con su respectivo monto 
estimado. En el registro del presupuesto estimado la fecha de recepción no puede ser mayor a la fecha 
actual. La suma de los rubros de ingresos será el total de la póliza. Sólo se podrá modificar los 
comentarios del registro. La póliza no puede ser eliminada cuando ya ha sido utilizada para generar 
nuevas pólizas o el mes está cerrado contablemente. 
 
Presupuesto de Ingresos Modificado 
 
     De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (2009) el ingreso modificado es el momento contable 
que refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de los incrementos ampliaciones a la Ley 
de Ingresos estimada. 
 
     El presupuesto modificado será el presupuesto ampliado de partidas adicionales de la universidad 
cuando recibe en el transcurso del ejercicio ampliaciones y ajustes a los subsidios federal y estatal, a 
los fondos externos determinados y a los recursos autogenerados. 
 
     Contar con opción para registrar los ingresos cuando se encuentran presupuestalmente en el 
momento modificado. Al realizar el registro se requiere especificar la clave de la Bolsa que tendrá el 
ingreso, adicionar comentarios sobre el registro, elegir fecha del presupuesto modificado, contar con 
una opción para registrar los rubros de Ingresos CRIS asignando un monto a cada uno de ellos. La 
bolsa debe actualizar el monto acumulado para saber en todo momento el total por bolsa en el 
momento modificado. La fecha de recepción no puede ser mayor a la fecha actual. El monto total de 
la póliza será la suma total de los rubros de ingresos CRIS asignados. Validar que sólo se pueda 
modificar el campo de comentarios del registro. La póliza no puede ser eliminada cuando ya ha sido 





     De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (2009) el ingreso devengado es el momento contable 
que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones 
de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.  
 
     Será el seguimiento del ingreso estimado o modificado con anterioridad y podrá ser registrado en 
el transcurso del año. Contar con el registro de los ingresos de la universidad cuando el ingreso se 
encuentra presupuestalmente en el momento devengado. 
 
     Para el registro del momento devengado se especifica la bolsa que contiene los recursos que serán 
devengados, se especifica una fecha específica y se conforma por rubros de ingresos CIRS que serán 
ligados a un documento estimado o modificado ya existente.  
 
     Si debe contar con la opción para modificar o borrar el registro contable. La fecha de recepción 
no puede ser mayor a la fecha actual al momento de registrar el ingreso devengado. Al generase póliza 
se actualizará acumulado por bolsas de la universidad para conocer el total devengado por bolsa. El 
monto total del registro será la suma total de los rubros de ingresos CRIS. Debe contar con la opción 
para respaldar un archivo. La fecha podrá ser capturada por el usuario. Sólo se podrán modificar los 
comentarios. 
 
     La póliza no puede ser eliminada cuando ya ha sido utilizada para generar nuevas pólizas o el mes 




     El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras, derechos productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la 
venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros 
ingresos por parte de los entes públicos.  
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     Registrar el ingreso recaudado de la universidad, será el seguimiento del ingreso devengado. Con 
el ingreso recaudado existe un documento oficial que se respalda en el sistema, contar con la cuenta 
bancaria (chequera de banco) donde se registró. Si se modifica o borra el registro contable. 
 
     La fecha de recepción no puede ser mayor a la fecha actual al momento de registrar el ingreso. Al 
generase la póliza en el sistema se actualizará acumulado por bolsa de la universidad para conocer en 
todo momento el total recaudado. Sólo se podrá modificar los comentarios del registro contable. La 
póliza no puede ser eliminada cuando ya ha sido utilizada para generar nuevas pólizas o el mes de su 




     Los ingresos serán dispersados hacia las entidades presupuestales, las cuales realizan en los meses 
de octubre y noviembre su planeación presupuestal anual, las dispersiones se realizan para cubrir los 
recursos planeados. 
     Contar con el registro de los ingresos dispersados de la universidad. Se elige el registro de un 
ingreso recaudado para realizar el registro de dispersión. Se cuenta con una bolsa origen del ingreso 
y se realiza reparto en una o varias bolsas de las entidades de la red. 
Puede ser modificado o poder borrar el registro contable. 
 
     La fecha no puede ser capturada por el usuario será la fecha en que se realice el movimiento. Al 
generase la póliza en el sistema se actualizará acumulado dispersado por bolsas. Para dispersar, se 
debe conocer de dónde y hacia donde se dispersarán los ingresos el tipo de fondo de la bolsa origen 
debe ser igual al tipo del fondo de la bolsa final, la suma de la dispersión debe ser menor o igual a la 
suma total del recaudado. La póliza no puede ser eliminada cuando ya ha sido utilizada para generar 
nuevas pólizas o el mes se encuentre cerrado contablemente. 
 
Registro Estados de Cuenta Bancarios 
 
     La universidad cuenta con cuentas bancarias, convenios en algunos bancos del país, estas cuentas 
bancarias facilitan el pago de estudiantes, aspirantes, cursos, donativos, proyectos específicos, 
reembolsos de ingresos no ejercidos, inversiones, recursos federales y estatales. 
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     Para poder registrar los datos en el sistema, se requirió identificar los datos importantes y su 
posición en cada estructura. La unidad de ingresos proporcionó las estructuras que contiene cada 
banco, aunque su obtención demoró para su implementación y liberación.  
 
     La unidad de ingresos obtiene diariamente los estados de cuenta bancarios y los registra en el 
sistema. Se insertan en el sistema contable los estados de cuenta bancarios de la universidad. En el 
momento de su exportación puede omitir comisiones porque aún no aparecen que posteriormente 
deben incluirse. No se debe modificar registros. Un estado de cuenta bancario se puede borrar o sólo 
borrar un movimiento sólo si aún no se encuentra conciliado. La fecha del estado de cuenta no puede 
ser mayor a la fecha actual. No puede existir en el sistema el mismo estado de cuenta dos veces 
(mismo día mismo banco). Debe identificar y conocer cuál es el formato y donde se encuentra la 
información relevante dentro del archivo de cada banco como (referencia del cliente, monto, fecha de 
operación, identificar si es un cargo o abono). 
 
Paquete de conceptos 
 
      Los paquetes son un conjunto de conceptos de ingresos agrupados por un identificador (referencia 
única), con la finalidad de realizar pago en banco. El objetivo de una cuota es permitir el pago de 
aspirantes, cursos, proyectos específicos y donativos. 
  
     Registrar un paquete de conceptos de ingresos para permitir el pago de actividades con los que la 
universidad cuenta; actividades que se proporcionan sin necesidad de ser alumnos. Pueden utilizarse 
para pago de cursos, pago de aspiraciones. Se puede agregar nuevas cuotas, el paquete sí se puede 
modificar, pero también debe permitir conocer sus valores anteriores, se puede borrar siempre y 
cuando no haya sido utilizada para realizar pago en banco. 
 
     Deberá generar llave única para cada paquete. Deberá especificar la entidad a la que pertenece, 
este valor no puede ser nulo. Puede registrar uno o varios conceptos de ingresos con su respectivo 
monto, el total de la cuota será igual a la suma total de los conceptos. 
 
Identificar pagos estados de cuenta bancarios y saldar cuentas por cobrar 
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     Después de subir los estados de cuenta podemos seguir su tratamiento y comenzar a identificar 
cada pago en banco. Esta actividad será para identificar cada uno de los pagos de un estado de cuenta 
bancario; se identifica el dueño del pago y puede ser un estudiante, aspirante, paquete de conceptos, 
reembolso de gasto, etc. 
 
     Cada estado de cuenta corresponde a los movimientos registrados en un día con un banco. Primero 
fue importante conocer con el apoyo de la coordinación de control escolar reglas de negocio al saldar 
adeudos de estudiantes, proporcionarnos acceso a su estructura y saldar adeudos cuando así se 
requiera. 
 
     Si el pago en banco pertenece a un estudiante de la universidad el sistema salda cuentas por cobrar 
previamente generadas por la coordinación de control escolar. Se reciben pagos de cuentas por pagar, 
por el monto total, por parcialidades o montos mayores, de ser el caso existe un saldo a favor para el 
alumno. Cuando es un paquete de conceptos, se procede a desglosar el monto entre los conceptos del 
paquete. En caso de no identificar el pago en banco será un depósito por identificar.  
 
Generación de Pólizas Estados de Cuenta Bancarios 
 
     La siguiente actividad es realizar el registro de las pólizas contables de los ingresos obtenidos por 
pagos bancarios. Cada póliza contiene cuentas contables, tipo de movimiento, CRIS, monto, bolsa, 
fecha de pago en banco. Esta actividad requiere catálogos de información previamente establecidos 
para generar pólizas. Se registra la cuenta contable del momento presupuestal recaudado. La póliza 
no se puede modificar o eliminar. 
 
Generación de Pólizas de Ajuste 
 
     El registro contable inicial puede requerir cambios, para ello se implementan pólizas de ajuste. Un 
cambio puede suceder por diferentes causas, como: cuando se identifica a quien pertenece el pago en 
banco, cuando se reembolsa el pago realizado en banco y cuando el pago se redistribuye con 
diferentes cuentas por cobrar. Aunque la póliza original se encuentre en un mes abierto contablemente 
no se puede eliminar. Siempre se realizará póliza de ajuste para realizar un cambio. 
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     Al realiza póliza de ajuste cancelamos los registros anteriores y posteriormente se procede a 
registrar los cambios. Las pólizas de ajustes no pueden ser modificadas y si se pueden borrar cuando 
el mes contable se encuentra abierto o no han sido utilizadas para generar nuevas pólizas. 
 
Registrar apertura de inversión 
 
     La universidad maneja inversiones en bancos y se debe contar con el registro en el sistema donde 
pueda indicar la fecha de su apertura, el banco elegido, el monto de apertura de inversión, bolsa para 
la apertura. Debe contar con la opción de guardar archivos de respaldo. Las aperturas no pueden ser 
modificadas y si pueden borrarse. La fecha de apertura debe ser fecha que se encuentre en mes abierto 
contablemente y no puede ser mayor a la fecha actual. Sólo se pueden usar ciertas Bolsas para 
inversión. Las pólizas no pueden ser eliminadas cuando ya ha sido utilizadas para generar nuevas 




     La universidad maneja aperturas de inversión y al final de ella se registra su liquidación. Cuenta 
con la opción de guardar archivos de respaldo. Las liquidaciones no pueden ser modificadas y si 
pueden borrarse. 
 
     Al seleccionar fecha de liquidación debe ser fecha que se encuentre en mes abierto contable, no 
puede ser menor a la fecha de su apertura y no puede ser mayor a la fecha actual. A cada apertura de 
inversión le corresponde un registro de liquidación. Las pólizas no pueden ser eliminadas cuando ya 




     El monto de la póliza debe coincidir con el monto del estado de cuenta. A cada registro del estado 
de cuenta le corresponde una póliza contable.   
 
     El usuario tendrá la opción de conciliar uno o muchos depósitos. No se puede modificar un registro 
de conciliación, si se puede eliminar la conciliación. Al conciliar quedan ligados y conciliados tanto 
el registro del estado de cuenta con el registro de póliza. La póliza no se puede borrar o modificar 
cuando se encuentra conciliada. El proceso de conciliación entre los estados de cuenta bancarios y 
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sus pólizas se planifica para su conciliación por las noches (en un job planificador de tareas). 
Consulta entidades de Red Autogenerados 
 
     La red universitaria consulta los registros contables de los estados bancarios correspondientes a su 
entidad de red.  La consulta de información debe contener todos los elementos contables como rubros 
de ingresos CRIS, cuentas contables, montos depositados, bancos, fechas de depósito.     
 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
 
     El objetivo es conciliar las cuentas contables y cuentas presupuestarias para comprobar los 
registros que se están realizando en el sistema durante un período determinado. 
Se puede seleccionar año y mes y se puede seleccionar alguna bolsa en específico y generar en forma 
periódica en cualquier momento. Si el día banco esta conciliado no debe permitir generar intereses o 
comisiones. 
 
Estado Analítico de Ingresos 
 
     El objetivo es contar con la opción de consultar el comportamiento de los ingresos conforme a la 
clasificación emitida por el CONAC en los diferentes momentos presupuestales (estimado, 
modificado, devengado), se complementa con bolsas y CRIs.     
 
     Realizar construcción de consulta contable para generar el estado analítico de Ingresos. Para 
realizar el estado analítico se creó acumulado con los siguientes campos: CRI, entidad de red, fuente 
de financiamiento bolsa, año de la póliza, mes, cuenta contable presupuestal (estimado, modificado, 
devengado y recaudado), para optimizar tiempos de respuesta y utilización de recursos en la 
infraestructura. 
      
     El reporte se crea sumando por rubro de ingresos los siguientes momentos: 
1. Estimado. 
2. Ampliaciones y Reducciones. 




6. Diferencia, que es igual a la suma del Recaudado – Estimado (6=5-1). 
 
     Se puede generar consulta en cualquier momento del año, sólo debe seleccionar el año, mes y 
bolsa/s. 
  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
 
     El CONAC emite la estructura para conciliar entre los ingresos presupuestarios y contables, así 
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. La liga entre el estado de actividades 
y el ejercicio del presupuesto tanto de ingresos como de egresos se realizan con el momento contable 
del devengado, por lo que resulta pertinente el uso de este momento contable para llevar a cabo la 
conciliación entre las cuentas contables por concepto y presupuestarias. 
 
     A continuación, se indica la manera de construir la consulta de información: 
1. Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de 
ingresos 
2. Más ingresos contables no presupuestarios. Representa el monto total de los ingresos 
contables que no tienen efectos presupuestarios. 
3. Menos ingresos presupuestarios no contables. Monto de ingresos presupuestarios que no 
tienen efectos en los ingresos contables. 
4. Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades 
(4=1+2-3). 
 
     Para la construcción de la consulta se requiere un acumulado por CRI. También se construye el 
acumulado por cuentas contables no presupuestales, acumulado por año, mes, monto, bolsa. Se puede 
generar consulta en cualquier momento del año, sólo debe seleccionar el año, mes y bolsa/s. 
 
Optimización proceso generación pólizas Estados de cuenta bancarios 
 
     Se realiza la optimización del proceso control de ingresos autogenerados; este proceso contiene 
varias actividades identificadas como: subir estados bancarios, identificar clientes, saldar cuentas por 
cobrar y generar pólizas; para el desarrollo existieron varios factores de riesgo como: escaso tiempo 
para su implementación, comunicación con otro sistema de la universidad, conocer y comprender la 
información.  
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     El día de hoy la universidad cuenta con 280,297 mil alumnos; en el año 2012 se registraron 
1’104,175 pagos en bancos, a continuación, se muestra los tipos de pagos recibidos: 




Paquetes de conceptos 
ingresos 
628,441 
Alumnos 455, 660 
Escuelas incorporadas 19,870 
Reintegros de gastos 204 
Total 1’104,175 
 
     Después de realizar el desarrollo; dependiendo de los movimientos en los estados de cuenta, las 
pruebas indicaron aproximadamente 6 minutos para generar pólizas con 2,294 pagos; se cuenta con 
8 bancos en total finaliza la actividad aproximadamente en 48 minutos. Para no obstruir con el 
rendimiento y transacciones diarias en el sistema se optó por crear un Job en la BD como comenta 
(S. Hall, 2005) la BD Oracle ofrece Jobs para planificar tareas repetitivas, esta tarea se programa para 
su generación por la noche, que es cuando menos trafico tiene la BD. Pero en el mes de septiembre 
año 2012 se optimiza el proceso para generar pólizas y se reduce a 3 minutos por banco con un total 
de 16 minutos (tomando la misma cantidad de movimientos), la unidad de ingresos realiza la 
generación de pólizas en cualquier momento del día. 
Desglose de rubros de ingresos 
 
     La unidad de ingresos se percata que requiere mayor desglose en algunos CRIs correspondientes 
a ingresos autogenerados; lo requiere para el buen funcionamiento interno; debe ser más específico 
en el desglose de algunos rubros, como son el formato para certificado, formato socioeconómico, y 
solicitud de condonación, se encuentran agrupados en ventas de formas. Esta actividad se realizó en 
agosto de 2012 casi cerrado el año presupuestal; para ello se crea un algoritmo para cambiar y obtener 
el desglose requerido de la información. Esta tarea por su magnitud se realizó por las tardes y noches 
para no interferir con los horarios de oficina donde existe mayor tráfico, además de ser una tarea de 
alto riesgo para evitar el descuadre de pólizas. 
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II.6 Resultados obtenidos en el proyecto reportado  
 
     Diseño e implementación en el sistema el registro contable de los momentos presupuestales de 
ingresos, contando con un acumulador por fuente de financiamiento y sus momentos presupuestales. 
     Diseño e implemento en el sistema los estados de cuenta bancarios para su obtención en el sistema. 
     Realizo los procesos para identificar pagos en banco, saldar cuentas por cobrar y generación de 
pólizas para registrar contablemente los ingresos recibidos. Y se agrega al sistema la opción para que 
la unidad de ingresos aplique los procesos en el momento que sea requerido. 
      Diseño e implemento en el sistema el ajuste de pólizas de pagos bancarios para que la unidad de 
ingresos realice esta actividad. 
     Implementación de aperturas y sus liquidaciones bancarias en el sistema para el rol de servicios 
bancarios. 
     Construyo el proceso para conciliar pago en banco con su póliza contable. Se planifica la tarea 
para que se aplique en cierto horario diariamente. 
     Desarrollo en el sistema para las entidades de la red, consulta de pagos en banco ligados a sus 
pólizas contables. 
     Se construye consulta de información para el estado analítico de ingresos y la conciliación entre 
los ingresos presupuestarios y contables. 
     Optimizo el proceso para saldar cuentas por cobrar de alumnos y generación de sus pólizas, se 
reduce el tiempo de ejecución.    








     A lo largo del proyecto se fueron desarrollando mejoras para optimizar la comunicación entre los 
equipos involucrados en el desarrollo del proyecto. Como  nos comentan (Johnson, Scholes, & 
Whittington, 2007) se deben hacer elecciones de los medios que se van a utilizar para comunicar la 
estrategia;  en el proyecto se había establecido como medios de comunicación: correos electrónicos, 
comunicación cara a cara o llamadas telefónicas.  Los jefes de área enteraban a su personal sobre los 
requerimientos solicitados. Los autores (Pablos Heredero, López Hermoso Agius, Martín-Romo 
Romero, & Medina Salgado, 2011) comentan sobre los participantes al divulgar información en 
cascada sobre el programa de cambios, convirtiéndose así en agentes del proceso de cambio. 
     Pero conforme se fueron realizando liberaciones en el sistema, se incrementaron las llamadas 
telefónicas de usuarios al área de desarrollo, para conocer detalles del sistema o comunicarnos 
posibles problemas del sistema; esta dinámica de trabajo no era idónea, el equipo de desarrollo 
reportaba severas interrupciones que disminuía el rendimiento, la calidad del trabajo y el 
cumplimiento de liberaciones con fechas estipuladas,  la forma de trabajo disminuía la capacidad de 
mantener concentración e inmersión en comprender y desarrollar  soluciones. 
 
     Para dar solución se integra un equipo de soporte a usuarios con perfil contable para ayudar a 
resolver dudas sobre el manejo de los procesos que ya han sido liberados. El área de soporte ayuda 
en la creación de manuales de usuario y proporciona asesoría contable. Un factor importante en el 
éxito del proyecto fue la creación de este equipo de trabajo, es el encargado de comunicar con mayor 
precisión la funcionalidad del proyecto a usuarios finales, además de apoyarnos en filtrar y canalizar 
problemas en el funcionamiento del sistema. Para canalizar al equipo de desarrollo incidentes en el 
sistema, el equipo de soporte envía correo a una lista de distribución integrado por personal de la 
dirección, jefes de unidad, equipo de soporte y equipo de desarrollo. En el correo se incluyó 
información que nos fue útil para solucionar incidencias, como una descripción del problema, en que 
evento sucedió, incluir en caso de contar con el mensaje de validación en el sistema o el problema 
detectado.  
     El jefe de unidad otorgó los requerimientos que comúnmente se obtienen en comunicación cara a 
cara, a la vez el equipo de desarrollo envío correo a una lista de integrantes del proyecto, con las 
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especificaciones otorgadas. Una vez concluido y liberados los requerimientos, nuevamente el equipo 
de desarrollo respondió el correo solventando la petición con una breve explicación de su manejo en 
el sistema. 
     También considero como punto de mejora de comunicación, haber utilizado bitácoras del 
producto; comunicar avances de una manera visual y sencilla, el uso de bitácoras del producto como 
en metodología Scrum (Blokehead, 2016) proporciona fácil comunicación para demostrar los 
requerimientos por hacer, los requerimientos en desarrollo, requerimientos terminados y liberados. 
Para que el personal de dirección de finanzas conociera los requerimientos solicitados por sus jefes 
de área y su estado.  
 
Figura 5: Bitácora del producto (Blokehead(2016) ) 
 
     Como observamos en el marco teórico dentro de la metodología Scrum los objetivos de las 
reuniones son para otorgar requerimientos o evaluar la productividad del equipo de desarrollo. Al 
inicio del proyecto el equipo asistió a reuniones donde su participación no era importante. La 
dirección y el equipo de desarrollo, identifican el problema y establecen que no será necesario acudir 
a dichas juntas y así aumentar la productividad. Estas son ciertas condiciones que se tomaron para 
optimizar tiempos: 
 
• Por medio de correo electrónico, se comenzó a enviar la convocatoria para que los 
involucrados fueran convocados en la agenda y aceptarán o rechazarán la petición. Ser 
puntuales.  
• Las reuniones tienen que tener un objetivo ya definido. 
• El organizador de la reunión solo debía invitar a aquellas personas que son imprescindibles 
para la reunión e indicaba si era necesario acudir a toda la junta o asistir en un momento 
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determinado para conocer o explicar algún objetivo. Ahora la técnica es llamar al equipo de 
desarrollo sólo cuando se requiera. 
• Realizar minuta y mandar a todos los interesados con conclusiones y puntos de acción para 
futuras consultas.   
III.2 Aumento Estratégico del Equipo de Trabajo 
  
     El equipo de desarrollo en su inicio (año 2012) contó con sólo 3 integrantes, se hace palpable la 
necesidad de contar  con al menos una persona más que forme parte del equipo,  pero también se 
identifica un mayor problema, como dice (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda, & Gónzalez Pérez, 
2012) añadir más personal a un proyecto retrasado es quizás el más clásico de los errores. Cuando un 
proyecto se alarga, añadir más gente puede quitar más productividad a los miembros del equipo 
existente de la que añaden los nuevos miembros, ya que se puede perder más tiempo del que se 
pretende ahorrar, en capacitar a los nuevos miembros para incorporarlos y hacerlos realmente 
productivos. Por ello se decide esperar y contratar al nuevo integrante al final de año, cuando los 
requerimientos más importantes ya hayan sido desarrollados. 
III.3 Atención a los Factores de Riesgo 
 
     La premura por contar con el proyecto terminado puede ser un factor de riesgo para no invertir el 
tiempo suficiente en su planeación, como indica (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda, & Gónzalez 
Pérez, 2012) invertir tiempo en planeación, ahorra tiempo en la ejecución. Cuando se analiza 
previamente el camino que se va seguir podemos evitar pérdidas de tiempo y aumentos en el costo. 
Según los principios básicos de Calidad Total, el trabajo de planeación, normalmente es mucho más 
barato que el de ejecución, por lo que siempre es bueno tener en mente que ningún proyecto es tan 
urgente como para no dedicarle tiempo suficiente a su planeación.  
     Por consiguiente, una lista de riesgos como estrategia de prevención sería muy útil. Como dice 
(Sommerville, 2011) durante el análisis se considera cada riesgo identificado para evaluar la 
probabilidad de que éste ocurra y su gravedad. Cuando se identifican los riesgos conocidos y 
predecibles hay oportunidad de evitarlos cuando es posible. Este es un ejemplo que podríamos haber 
aplicado en el proyecto, tome los valores que se presentan en la tabla: 
Probabilidad de que ocurra Nivel 
Menor al 10% Muy bajo 
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Entre el 10 y 25% Bajo 
Entre el 25 y 50% Moderado 





Figura 6: Niveles de probabilidad de que el riesgo ocurra (Sommerville, 2011) 
 
 
Además de evaluar la probabilidad de que ocurra el riesgo es necesario evaluar sus consecuencias, 










Problemas de personal.- Difícil buscar el 
personal con las habilidades requeridas 
para el proyecto.  
Alta  Catastrófico 
Cambio de directivos.- La organización se 
reestructura de tal forma que cambia el 




Tiempo de desarrollo no planeado.- El 
tiempo requerido para desarrollar el 
software esta subestimado. 
Alta Serio 
Enfermedad del personal.- El personal 
clave está enfermo y no disponible en 
momentos críticos.  
Moderada Serio 
Cambios en los requerimientos.- Éstos 





Estrategia de gestión de riesgos, lista breve de posibles riesgos para reducir tiempo en su solución. 
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Riesgo Estrategia 
Problemas de personal Alertar al cliente de las dificultades potenciales 
y los posibles retrasos. Planear quien puede ser 
la persona idónea para incorporarse y planear 
realizar petición de nuevo integrante a la 
coordinación de tecnologías. De todas formas se 
está planeando contar con otro integrante. 
Reestructuración organizacional 
 
Preparar un breve documento para el nuevo 
gestor que muestre las contribuciones 
importantes del proyecto a las metas del 
negocio. 
Tiempo de desarrollo no planeado 
 
Incluir en el plan del proyecto algunas semanas 
de margen para ”retrasos inesperados” y 
aumentar una o dos semanas más para los 
inesperados "retrasos inesperados” 
Enfermedad del personal Conocer un poco de las funciones de los demás 
comprender lo que están haciendo. 
Cambios en los requerimientos Analizar con mucho cuidado los 
requerimientos para que no haya información 
no prevista que impida visualizar cambios 
radicales en el diseño. 
 
 
     Como un punto de éxito la dirección nos apoyó con recursos asignándonos en una oficina 
tranquila, aislada y computadoras más rápidas. Eliminó distracciones integrándonos como un equipo 
dentro de su coordinación.  
     También como una práctica de éxito y una necesidad básica fue la instalación por el equipo de 
desarrollo de un control de versiones, elegimos la herramienta CVS (código abierto de control de 
versiones) para controlar el manejo de las diferentes versiones. Como indica (Sommerville, 2011) 
incluye asegurar que los cambios hechos a dichas versiones por los diferentes desarrolladores no 
interfieran unos con otros. 
     El registro contable de los ingresos se realiza de acuerdo a las normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los ingresos. Se vinculó el proceso de saldar cuentas por 
cobrar de alumnos con la generación de sus pólizas contables correspondientes. Se logró una 
disminución de tiempo en el proceso de la información. Como resultado del primer año se obtienen 
los primeros reportes financieros solicitados por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Capítulo IV. Conclusiones  
IV.1 Lecciones aprendidas  
      
     Realizar actividades para el desarrollo muy similares a metodologías agiles fue un acierto para 
contar con el registro contable de los procesos más importantes en el área de ingresos antes de finalizar 
el primer año del proyecto.  Liberaciones cortas permitió retroalimentación sobre nuestro trabajo, el 
cliente pudo imaginar la forma real de trabajar en el sistema e imaginar con mejor precisión la 
siguiente actividad, entregas pequeñas para lograr menos errores lleguen al ambiente de producción 
y mejor retroalimentación por encontrarnos físicamente en una oficina muy cerca de nuestros clientes. 
     Como equipo obtuvimos aprendizajes en cada ciclo de liberación al evaluar y aprender se 
acortaron tiempos en los siguientes ciclos de desarrollo. Al comienzo fue un equipo reducido y unido 
de tres integrantes; nos permitió conocer las actividades de cada uno y los retos que enfrentábamos. 
Se creó un compromiso alto en el equipo.   
     Aprendí que un equipo pequeño de trabajo obtiene mejor comunicación y coordinación. 
     Limitar las reuniones a las realmente imprescindibles y con las personas involucradas directamente 
en el proceso a tratar, aumenta el tiempo para emplearlo en otras actividades también importantes. 
IV.2 Aspectos de mejora  
  
     Antes de comenzar un proyecto de software, establecer un objetivo de planificación, pero no una 
fecha de entrega máxima para el proyecto, hasta que se haya finalizado la especificación de 
requerimientos.  Conocer y documentar los procesos administrativos e irlos actualizando en el 
transcurso de sus cambios para el registro de la memoria organizativa a largo plazo.  
 
     Planear sin presión, el trabajo de planeación, normalmente es mucho más barato que el de 
ejecución, invertir tiempo en planeación, ahorra tiempo en la ejecución.  
 
     Un factor por mejorar será contar con lista de riesgos y conocer las acciones para evitar algún 
imprevisto, poder anticiparnos a ellos, ya que pueden afectar y retrasar el proyecto. 
 
     Plan de comunicación, establecer canales de comunicación sobre la forma de trabajar para difundir 
actividades importantes.  
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     Aumentar el nivel de participación de los usuarios finales para conocer sus necesidades, se requiere 
que se encuentren todo el tiempo involucrarlos para que conozcan los avances, el estado del proyecto 
y reiterar la necesidad del cambio.  
IV.3 Reflexiones finales  
 
     Crear un proyecto representa un gran esfuerzo, dividir el trabajo en liberaciones cortas nos ayudó 
a obtener casi en tiempo real su uso, además el cliente podía darse cuenta si su petición se adaptaba 
a la realidad o cambiar y mejorar para su buen funcionamiento, logrando hacer adecuaciones antes 
de pasar a otra actividad.  
     Considero que el proyecto ha sido un caso de éxito, se logra crear un sistema contable y 
presupuestal en la universitaria de acuerdo a los lineamientos solicitados. La universidad obtiene 
información que ayuda a verificar el comportamiento financiero y puede otorgar información a las 
entidades externas que así lo requieran.  
     Para mi haber participado en este proyecto ha sido de mucha experiencia, es uno de los proyectos 
más importantes en mi profesión, me deja muchas experiencias, aprendizaje y sobre todo este 
proyecto me permitió vivir una interacción cercana día a día con todo el equipo de dirección de 
finanzas, que me ha enseñado a ver enfoques diferentes para la resolución  de objetivos y me han 
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CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.     El Congreso de la Unión aprobó la Ley 
de Contabilidad que rige en la materia a los tres órdenes de gobierno y, crea el Consejo Nacional de 
Amortización Contable (CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la 
contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que deben aplicar los entes públicos.  
CRI: Clasificador de Rubro de Ingresos. 
Bolsa: Clave de fuente de financimiento de ingresos indicando el tipo de fondo. 
BD: Base de datos. 
SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje de base de datos utilizado para trabajar con base 
de datos relacionales. Cuando se necesita obtener datos de la base de datos, se utiliza el lenguaje SQL 
para efectuar la petición. Pero SQL es mucho más que una herramienta de consulta, ya que se utiliza 
para controlar funciones como: definición de datos, obtención de datos, manipulación de datos y 
control de acceso. 
Framework: Entorno de trabajo, es una estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, 
con módulos concretos de software para unir los diferentes componentes de un proyecto. 
Frontend: Todas aquellas tecnologías que corren del lado del navegador web, generalizándose mas 
que nada en tres lenguajes, Html, CSS y JavaScript. 
Backend: Tecnologías que corren en el servidor, que recibe solicitudes de los clientes y contiene la 
lógica para devolver datos, que almacena todos los datos de la aplicación. 
JOBS: La Base de datos Oracle ofrece una forma para planificar algunas operaciones que se hace 
rutinarias en una base de datos Oracle. La funcionalidad de los Jobs de Oracle es parecida al cron de 
Unix en el cual se puede planificar una tarea a una determinada hora y con una periodicidad concreta. 
La diferencias notable que podríamos tener entre el cron de Unix y el job de Oracle es obvia. El job 
de Oracle se programa dentro de la base de datos pro lo tanto si la base de datos no esta funcionando, 
el job no se ejecutará. La utilización de Jobs es conveniente cuando la tarea que se realice afecte a la 






     A continuación para conocer el proyecto se muestran algunas pantallas del funcionamiento 
general y del sistema contable del área de ingresos. 
 
     Pantalla  de conexión  a el sistema se debe contar previamente con un usuario y contraseña. 
 
     Menú general,  el menú principal se despliega en la parte izquierda de la pantalla. Este menú 
puede variar dependiendo del usuario y su rol asignado.  
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     Los casos de uso cuentan con opciones para su funcionamiento,  estas propiedades se especifican 
para cada uno de ellos, se pueden incluir las siguientes opciones dentro del caso de uso: 
Insertar   
Editar      
Borrar      
Detalle del Registro      
Regresar a pantalla anterior   
Imprimir     
Exportar a Excel    
 
     Pantalla de consulta del presupuesto de ingresos estimado y modificado. 
 
     Para continuar con el registro del presupuesto de ingresos, se registran los momentos 




     Captura de un ingreso devengado. 
 
      
     Después se puede incluir el registro del ingreso momento recaudado. 
 49 
 










     Consulta estados de cuenta bancarios e identifica depósitos del estado de cuenta. Cada día y 
banco es un corte.  Opción “Guarda Corte” identifica, desglosa y salda adeudos. Botón “Borra 





     Pólizas de ajuste estados de cuenta bancarios. 
 
     Aperturas de inversión 
 
 
     Liquidación de la apertura de inversión 
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     Consulta para la Conciliación entre el ingreso Presupuestal y contable 
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